
 

 審核 2026-27年度  答覆編號  

 開支預算  
DEVB(W)099 

  

 管制人員的答覆  

 

 

(問題編號： 1478) 

 

 

總目：  (42) 機電工程署  

分目：  (-) 沒有指定  

綱領：  (2) 機械裝置安全  

管制人員：  機電工程署署長 (潘國英 ) 

局長：  發展局局長  

問題：  

預算案演辭中提及，政府計劃撥款 10億元延續「優化升降機資助計劃」，

就此，請當局告知本會：  

1. 上一輪升降機資助計劃自實施以來的整體執行情況為何？請 18區分別

列出累計接獲申請宗數、批出宗數、已完成工程宗數及仍在施工中的宗數

分別為何？  

2. 上一輪計劃的累計財政開支總額、資金使用效率及未使用資金的處理

方式具體為何；  

3. 本次 10億元撥款的具體使用分配方案為何，預計本輪計劃可惠及的樓

宇數目為何？  

4. 目前本港相關升降機加裝、翻新工程人員的供給能否滿足本輪計劃的

實施需求，若否，如何保證工程進度？相比上一輪計劃，本輪延續優化版

本在資助標準、申請流程、工程支援、監管機制等方面具體有哪些改善措

施？  

 

 

提問人：郭芙蓉議員 (立法會內部參考編號： 36) 

答覆：  

1. 政府於 2018年夥拍市區重建局 (市建局 )推出「優化升降機資助計劃」

(資助計劃 )，旨在協助合資格的住宅和綜合用途樓宇，為其舊式升降

機加裝新型安全裝置，或更換整部升降機，以提升舊式升降機的安全

水平。資助計劃獲撥款 45.1億元，並在 2018年和 2019年之間邀請了兩

輪申請，共收到約 2 000份合資格申請 (涉及約 8 000部升降機 )。其後，

部分申請者 (涉及約 590部升降機 )選擇退出計劃，令整體的合資格申

請下調至 1 808宗 (涉及 7 406部升降機 )。截至 2025年 12月，我們共收



 

到的合資格申請宗數、獲發「原則上批准」通知書的宗數、正在進行

工程的宗數，以及已完成工程的宗數，按 18區分布如下：  

 
地區  合資格申請  

(宗數 )  

獲發「原則上批准」

通知書  

(宗數 )  

正進行工程  

(宗數 )  

已完成工程  

(宗數 )  

中西區  156 148 62 72 

灣仔區  138 134 44 74 

東區  155 148 59 67 

南區  37 35 19 10 

油尖旺區  398 392 143 208 

深水埗區  241 232 63 155 

九龍城區  156 143 63 60 

黃大仙區  46 40 14 21 

觀塘區  79 74 26 38 

葵青區  60 52 21 19 

荃灣區  58 50 18 24 

屯門區  72 63 21 33 

元朗區  94 82 32 37 

北區  28 21 15 3  

大埔區  35 27 12 8  

沙田區  36 32 14 8  

西貢區  14 10 3  0  

離島區  5  4  2  2  

總計  1  808 

(共 7 406部  

升降機 )  

1  687 

(共 6 051部  

升降機 )  

631 

(共 2 206部  

升降機 )  

839 

(共 2 263部  

升降機 )  

 

2. 如上表所載，獲發「原則上批准」通知書的升降機有 6 051部，預計

涉及的總金額約為 44.3億元。當中，市建局已按每個獲批個案的工程

進度發放了約 12億元予已完成或正在進行工程的申請人。至於尚未

動用的款項，市建局會以存款方式存入銀行，以獲取利息從而用作惠

及更多合資格的申請。  

 

3.及4. 根據我們的最新估算，資助計劃的 45.1億元撥款只足夠處理大約

6 200部升降機的優化工程，即未能惠及現時尚在輪候名單中較後的

約 1 200多部升降機 (涉及約 120宗申請 )。為此，政府會增撥 10億元處

理該些餘下的個案。由於我們並非啟動新一輪的資助計劃，相關的申

請人毋須另行提交新的申請。  

 

 政府在推出資助計劃時，已制訂了計劃有序地審批申請個案，以避免

因升降機優化工程的大量增加而導致市場價格飆升及影響工程質

素。資助計劃在推行不久後即遇上 2019冠狀病毒病疫情爆發，礙於相

關的社交距離措施等限制，很多參與資助計劃的樓宇業主未能適時

舉行業主會議討論優化工程的事宜，大大影響了資助計劃的進度。疫

情過後，隨着社會逐步復常，相關程序及工程進度已持續改善。  

  



 

 根據我們的評估，現時香港註冊升降機工程人員的數目充裕，足以應

付資助計劃下尚未完成的優化工程 (包括新增撥款 10億元所惠及的

1 200多部升降機 )的人手需求。若新增撥款得到通過，預計資助計劃

下的所有升降機優化工程將有序地由現在至 2030-31年度內陸續完

成。我們會與業界持份者保持緊密溝通，並積極推動業界吸納更多新

血加入行業。此外，為方便餘下個案中的長者自住業主申請額外資

助，我們已簡化了有關申請表格，以及增設了專用手機應用程式方便

他們作出申請，並會安排非政府機構協助有需要的長者申請資助。同

時，市建局會在工程進行期間與居民作更緊密溝通等，以減少工程對

居民造成的不便。  

 

 

 

– 完  – 




