
 
 

 審核 2026-27年度  答覆編號  

 開支預算  
DEVB(W)101 

  

 管制人員的答覆  

 

 

(問題編號： 0845) 

 
 

總目：  (42) 機電工程署  

分目：  (-) 沒有指定  

綱領：  (2) 機械裝置安全  

管制人員：  機電工程署署長 (潘國英 ) 

局長：  發展局局長  

問題：  

演辭第 235段宣佈撥款 10億元延續「優化升降機資助計劃」；而發展局工務

科在綱領 (6)2026-27年度需要特別注意的事項中提到，將繼續監督該計劃的

推行。就此，政府可否告知本會：  

(a)自該計劃實施以來，該計劃每年的申請個案數字，獲批個案數字、涉及

的升降機數量、涉及的大廈樓齡及批出款項分別為何；  

(b)在 2025年及預計在 2026年，籌備中、進行中及已完成的升降機優化／更

換工程數量分別為何；局方有否就加快工程進度訂立指標，預計何時能完

成已在進行中的工程；  

(c)局方及市區重建局在 2025年 10月向立法會發展事務委員會提交的文件

(立法會CB(1)1477/2025(01)號文件 )中提到，該計劃接獲的申請涵蓋約 8 200

部升降機，但由於津貼額比預期大，故當時只夠資助約 6 066部大部分已獲

批《原則上批准通知書》的升降機；新增撥款 10億元後，尚未有進展的約

2 134部升降機將可自動啟動審批程序，還是要重新申請；連同該 2 134部升

降機，新一輪撥款預計將有多少部升降機獲得資助；及  

(d)當局有否評估，日後若將該計劃恆常化，每年將有多少部升降機獲得資

助，所需現金流為何？  

 

 

提問人：吳秋北議員 (立法會內部參考編號： 31) 

答覆：  

(a) 政府於 2018年夥拍市區重建局 (市建局 )推出「優化升降機資助計

劃」(資助計劃 )，旨在協助合資格的住宅和綜合用途樓宇，為其舊

式升降機加裝新型安全裝置，或更換整部升降機，以提升舊式升降

機的安全水平。資助計劃獲撥款 45.1億元，並在 2018年和 2019年之

間邀請了兩輪申請，共收到約 2 000份合資格申請 (涉及約 8 000部



 
 

升降機 )。其後，部分申請者 (涉及約 590部升降機 )選擇退出計劃，

令整體的合資格申請下調至 1 808宗 (涉及 7 406部升降機 )，而兩輪

申請的合資格個案則分別為 1 087宗 (涉及 4 516部升降機 )及 721宗

(涉及 2 890部升降機 )。在審批進度方面，現時已獲發「原則上批准」

通知書 (包括已完成優化 )的個案為 1 687宗 (涉及 6 051部升降機 )，

預計涉及的資助總金額約為 44.3億元。  

 

 上述獲批優化的升降機，其機齡大致與所屬大廈的樓齡相同，詳情

如下：  

 

升降機機齡 (年 ) 升降機數目  

20-29 226 

30-39 1 585 

40-49 2 525 

50+  1 715 

總數  6  051 

 

(b)及 (c) 政府在推出資助計劃時，已制訂了計劃有序地審批申請個案，以避

免因升降機優化工程的大量增加而導致市場價格飆升及影響工程

質素。資助計劃在推行不久後即遇上 2019冠狀病毒病疫情爆發，礙

於相關的社交距離措施等限制，很多參與資助計劃的樓宇業主未

能適時舉行業主會議討論優化工程的事宜，大大影響了資助計劃

的進度。疫情過後，隨着社會逐步復常，相關程序及工程進度已持

續改善。   

 

如上文所述，現時共有 6 051部升降機獲發「原則上批准」通知書，

當中的 2 263部已完成工程；2 206部的工程在進行中；而 1 582部的

工程則在籌備中。預計該些進行中或在籌備中的工程可於 2028-29

年內完成。  

 

 根據我們的最新估算，資助計劃的 45.1億元撥款只足夠處理大約

6 200部升降機的優化工程，即未能惠及現時尚在輪候名單中較後

的約 1 200多部升降機 (涉及約 120宗申請 )。為此，政府會增撥 10億

元處理該些餘下的個案。由於我們並非啟動新一輪的資助計劃，相

關的申請人毋須另行提交新的申請。  

 

(d) 若新增 10億元的撥款得到通過，預計資助計劃下的所有升降機優

化工程將有序地由現在至 2030-31年度內陸續完成。由於涉及公共

資源的分配，我們須作通盤考慮，現階段並沒有計劃將計劃恆常

化。  

 

 

 

– 完  – 


